

工事区分	工種	細別	2024年						2025年						
			7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月		
準備工															
調査工	調査工	付着塩分量調査													
		既設形状調査													
現場塗装工	橋梁塗装工	素地調整													
		PCB廃棄物用ドラム缶 現場発生品・支給品運搬													
		防食下地													
		下塗 1													
		下塗 2													
		中塗													
		中・上 塗													
		主桁面取り													
仮設工	仮設工	足場設置撤去工													
		足場設置期間													
		鉛等対応 環境対策資機材費													
		橋梁点検車運転													
交通管理工	交通誘導警備員	規制工													
後片付け		後片付け													